

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor Národního plánu obnovy a PŠČS

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha

jako věcně a místně příslušný správní orgán tímto dle ustanovení § 14o zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů vydává

Rozhodnutí o změně č. 2

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. NPO/31.6/22_044/0010737 ze dne 15.09.2025

(dále jen „Rozhodnutí“)

dle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů účastníkovi řízení, tj. příjemci dotace:

Občanské zdravotně sociální sdružení – Medikum, z.s.

Sdružení 1341/39, Nusle, 140 00 Praha 4

Statutární orgán: MVDr. Jan Faltejsek

IČ: 26599104

Identifikace projektu, na jehož realizaci byla dotace poskytnuta:

Registrační číslo projektu:	CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010737
Název projektu:	DOMOV LABE - pobytové zařízení sociálních služeb domova pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na Parkinsonovu nemoc

Článek I

1.1. Část I. bod 4. Rozhodnutí se mění takto:

Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:

- datum zahájení realizace projektu: 20.06.2023
- datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.07.2026

Datem ukončení projektu se rozumí datum, v němž musí být ukončeny všechny aktivity projektu. Ukončením aktivit projektu se rozumí:

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, příp. vydání kolaudačního souhlasu (resp. pravomocné rozhodnutí o povolení zkušebního provozu či rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby), v případě nového poskytovatele sociální služby pak Pověřovací akt s doplněnými náležitostmi Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

1.2. Část I. bod 5. Rozhodnutí se mění takto:

- datum ukončení financování projektu: 31.01.2027
- datum předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce: 28.08.2026
- datum zahájení udržitelnosti: Následující den po datu provedení poslední platby dotace ze strany poskytovatele dotace příjemci, tzn. den po datu nastavení centrálního stavu Projekt finančně ukončen ze strany poskytovatele dotace v MS2014+,
- datum ukončení udržitelnosti projektu: 10 let od data zahájení udržitelnosti projektu.

1.3. Část III. bod 2.4. Rozhodnutí se mění takto:

Pořadí	Začátek etapy	Konec etapy	Datum předložení ZoR/ŽoP
1.	20.06.2023	31.08.2025	26.09.2025
2.	01.09.2025	31.12.2025	29.01.2026
3.	01.01.2026	31.03.2026	30.04.2026
4.	01.04.2026	31.07.2026	28.08.2026

1.4. V ostatním zůstává Rozhodnutí včetně jeho příloh beze změny.

Článek II

2.1. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho vydání poskytovatelem prostřednictvím monitorovacího systému.

2.2. Toto rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí informačního systému MS2014+, poskytovatel i příjemce mají k vydanému rozhodnutí přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o změně je vydáváno na základě žádosti příjemce o změnu Rozhodnutí ze dne 20.07.2026.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný opravný prostředek.

Mgr. Petra Hájková

ředitelka odboru Národního plánu obnovy a PŠČS